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Johdanto 

Tämä opas on tarkoitettu tiekunnille ja tiekuntien avustajille sillan uusimisen ja 

korjaamisen tueksi. Oppaassa tuodaan esiin erilaiset yhteiskunnan siltahankkeille 

tarjoamat avustukset. Yksityistien siltahankkeen läpivientiä ohjaava opas on 

toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Yksityisteiden 

puuinfra -hanketta. 

Vesistösillan toteutusta ohjaavat ja toisaalta rajoittavat viranomaisvaatimukset.  

Tiekunnan kanta hankkeeseen ryhtymisestä on aina varmistettava jo 

alkuvaiheessa. Ennen tiekunnan lopullista päätöstä on ensin selvitettävä arvio 

siltahankkeen kokonaiskustannuksista ja julkisen rahoituksen 

saantimahdollisuudesta ELY-keskukselta tai Metsäkeskukselta.  

Sillan toteuttaminen kuuluu taitorakenteisiin – näihin kuuluvat yleisemmin sillat, 

tunnelit, laiturit ja muut sellaiset rakenteet, jotka vaativat sekä suunnittelun että 

rakennuttamisen erikoisosaamista, esimerkiksi lujuuslaskentaa. Tässä oppaassa 

rakentamisen osalta huomioidaan liikenneviranomaisen vaatimukset suunnittelulle 

sekä siltaurakoitsijoille asetetut pätevyysvaatimukset. Tiekuntien on tärkeä 

tunnistaa omat mahdollisuutensa ja osaamisensa hankkeen toteuttamisessa ja 

käyttää teknisissä valmisteluissa ja ratkaisuissa ammattimaista palvelua. 

Olennaista on myös kiinnittää huomio ulkopuolisen valvonnan pätevyyteen.  

Silta on rakenne, joka mahdollistaa kulun tai materiaalin kuljetuksen jonkin 

esteen yli ja mahdollistaa myös rakenteen alittamisen. Siltoja suunnitellaan 

ylittämään jokia, salmia, syviä laaksoja sekä myös teitä, rautateitä ja muita 

hankalia tai vaarallisia alueita tai kohtia. Sillan määritelmä täyttyy, kun vapaa-

aukko eli tukirakenteiden väliin jäävä vapaa väli on vähintään 2 metriä. Silloiksi 

tilastoidaan myös putket, joiden halkaisija on vähintään 2 metriä. Sillalla on 

nimensä lisäksi tyyppinimike, jolla kuvataan sillan pääkannattimen 

rakennusainetta, staattista toimintaa, pääkannattimen tyyppiä tai muuta määrettä. 

Tyyppinimikkeet jaotellaan muun muassa teräsbetoniin, jännitettyyn betoniin, 

kiveen, puuhun ja teräkseen. 

Taitorakenteiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin perustuvat 

suunnitelmat, sillä niiden rakenteellinen vaurioituminen suunnittelu- tai 

rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai 

liikennejärjestelmälle ja johtaa merkittäviin korjauskustannuksiin.  
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Yksityisteiden ja niiden siltojen kunto – yleistä  

 

Yksityisteiden perusparannusmäärät ovat kasvaneet viime vuosina, mutta ovat 

vielä kaukana tavoitteista. Julkista rahoitusta on suunnattu viime vuosina myös 

siltojen uusimiseen ja korjaamiseen, koska varsinkin maaseudun elinkeinojen 

harjoittajien raskaat kuljetukset vaativat silloilta nykyisen ajoneuvoasetuksen 

mukaisia kantavuuksia.  

Perusparannukseen myönnettävän julkisen avustuksen tarkoituksena on, että 

liikenneolot saadaan maaseudun pientiestöllä vastaamaan alueen asukkaiden ja 

yrittäjien tarpeita. Huoltovarmuuden sekä raaka-aineiden ja elintarvikkeiden 

saatavuuden merkitys on kasvanut. Yksityistiestöä tarvitaan myös yhä enenevässä 

määrin yleisen liikenteen reitteinä.  

Yksityistiestöllä sijaitseva silta on kriittinen rakenne, koska sen kunnon pitää 

vastata liikenteen vaatimuksia koko vuoden, säävaihteluista riippumatta. 

Tiekunnilla on velvollisuus todeta sillan kunnon muutokset säännöllisesti noin 

viiden vuoden välein. Tarve kunnon tarkastamiseen voi syntyä useamminkin, jos 

luonnonvoimat, sillan ikä ja ajoneuvokuormitukset aiheuttavat vaurioita 

rakenteisiin.  

Ensimmäiset asiantuntevat tarkastelut voi suorittaa silta-asiantuntija tai alan 

konsultti. Valtionavustuksen turvin on myös aloitettu yksityisteiden siltojen 

kuntokartoitukset, jotta kuntotietoa saadaan valtakunnalliseen käyttöön. Työtä on 

tehty Suomen metsäkeskuksen hallinnoimissa maakunnallisissa 

kehittämishankkeissa ja sitä jatketaan Suomen metsäkeskuksen TIESIT-

hankkeessa. Tavoite on, että tärkein yksityistieverkko ja niillä olevat sillat on 

kartoitettu vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä helpottaa merkittävästi 

siltakohteiden korjaamisen tai uusimisen suunnittelua ja oikea-aikaisen 

järjestyksen määrittelemistä. 

Yksityistien vesistösillan korjaaminen tai uusiminen on iso ponnistus tiekunnalle, 

sillä työ vaatii monivaiheiset valmistelut ja siitä syntyy paljon kustannuksia.  

Valmistelut on kuitenkin suoritettava ammattitaidolla, jotta voidaan varmistua 

hankkeen reunaehdoista. Näin myös vältytään kalliilta virheratkaisulta.  

Alkuvalmistelujen jälkeen, kun myös ympäristö ja alueen luonnonvarat on 

huomioitu ja yleissuunnitelma tehty, päästään sillan rakennussuunnitteluun 

valitun ratkaisun mukaan. Jos tiekunta rakentaa sillan vesistöön omalla 

kustannuksellaan, sekin täytyy toteuttaa vesistö- ja ympäristövaatimuksien 

mukaisesti. 

Tiekunnan on varattava riittävästi aikaa hankkeen alkuvaiheen selvityksille ja 

lupakäsittelyille. Rahoituksen suunnittelussa on myös tarpeen huomioida, että 
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ensimmäinen avustuserä tulee maksuun vasta, kun rahoittaja on hyväksynyt 

rahoitushakemuksen. Silloin siltasuunnitelman täytyy kuitenkin olla valmiina. 

Tiekunta tarvitsee usein jo tässä vaiheessa lainaa tai muuta rahoitusta kulujen 

kattamiseksi.  

Esimerkiksi tieisännöitsijät ja yksityistie- ja siltapalveluja tuottavat yritykset voivat 

avustaa tiekuntaa varsinkin sillan suunnittelua edeltävien lupien hakemisessa.  

Joissain tapauksissa uuden sillan toteutus voi olla tiekunnalle lähes mahdotonta 

teknisten ja ympäristöön liittyvien vaatimusten vuoksi. Silloin tiekunnan on syytä 

tutkia maayhteyden mahdollisuus vaihtoehtona sillan uusimiselle. ELY-keskuksen 

asiantuntijoiden ja tiekunnan valitseman avustajan asiantuntemusta käyttäen 

siltaprojekti voidaan toteuttaa liitteenä olevan projektikaavion mukaisesti (liite 1).  

Yksityisteillä yleisimmin käytetyt siltaratkaisut 

Sillat jaetaan yleensä jännemittojen summan perusteella ryhmiin seuraavasti: 

• pieni silta, alle 20 metriä   

• keskisuuri silta, 20–60 metriä 

• suuri silta, yli 60 metriä. 

Yleisimmin yksityistiekuntien toteuttamat sillat kuuluvat pienimpään luokkaan. Ne 

ovat tavallisesti päällysrakenteeltaan Väyläviraston hyväksymiä tyyppisiltoja, kuten 

liimapalkki- ja teräspalkkisiltoja tai teräsbetonisia laattasiltoja. Yksi yleisimmistä 

siltatyypeistä yksityisteillä on kuitenkin teräsputkisilta, joiden uusimistarpeita 

todetaan tarkastuksissa usein metallin korroosion vuoksi.  

Väylävirastossa on taitorakenneyksikkö, joka ylläpitää rekisteriä tyyppisilloista. 

FISE-pätevyysrekisteri ylläpitää tietoja FISE-pätevyyden saaneista 

taitorakennesuunnittelijoista. 

Yksityisteillä on myös eri viranomaisten toteuttamia hyvinkin suuria siltoja. Niiden 

rakenneosien kunnon määrittämiseen voidaan tarvita pätevän konsultin 

suorittama erikoistarkastus.  

Kuvissa 1–5 näkyviä siltaratkaisuja on aiemmin käytetty yleisesti yksityisteillä. 

Valtaosa niistä on vielä käytössä ja kantavuudetkin saattavat riittää tieosakkaiden 

liikennetarpeisiin, mutta ne eivät ole nykyisten suunnittelumääräysten ja 

vaatimusten mukaisia. Näitä ratkaisuja ei siis käytetä enää, kun siltaa uusitaan. 

Uudet sillat toteutetaan useimmiten tyyppihyväksyttyinä siltoina. Nämä siltatyypit 

esiteellään oppaan Siltatyypin valinta -luvussa. Tiekuntien vastuulla on myös 

harvinaisempia siltatyyppejä, joiden tarkastukset ovat tarpeellisia. Näitä näet 

kuvissa 7–9.  

https://www.patevyyspalvelu.fi/registry
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Kuva 1. Tukkisillat olivat yleisiä siltaratkaisuja vielä 1980-luvulla. Puuinfra-

hankkeessa on tehty tukkisilloista mitoituslaskelmat nykyisten 

suunnitteluvaatimusten mukaisina. Kuva: Timo Pisto 

 

Kuva 2. Jatkuvia puupalkkisiltoja (Pjp) rakennettiin ennen leveämpien jokien 

ylityksiin. Kuva: Petri Repola        
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Kuva 3. Kuvassa oleva liimapuinen palkkisilta (Plp) on vielä ratkaisuna yleisesti 

käytössä ja sen perusparannustarve kannattaa selvittää vaihtoehtona kokonaan 

uuden sillan rakentamiselle. Kuva: Timo Pisto. 

 

Kuva 4. Ansas-tukkisiltoja on yksityisteille rakentanut mm. Puolustusvoimat. 

Kuva: Teuvo Taura. 
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Kuva 5. Teräsputkien suosio rumpuna ja putkisiltana on kasvanut 1980-luvulta 

lähtien. Kuva: Sakari Seppälä. 

 

Kuva 6. Suomesta löytyy myös vanhoja kiviholvisiltoja, joista useimmat ovat 

toimineet aikanaan yleisen tien siltana. Nämä sillat ovat usein myös suojeltuja 

museosiltoja, mikä on huomioitava niiden korjauksissa. Kuva: Sakari Seppälä. 
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Kuva 7. Ristikkosillan tai ristikkopalkkisillan kantavana rakenteena ovat 

teräsprofiileista niitattu tai hitsattu tai puinen ristikkorakenne. Tavallisesti yksi 

ristikko muodostaa yhden jänteen, joka tuetaan päistään. Pitkissä silloissa on 

useita ristikoita ja niiden välissä on tukipilarit. Monet vanhat rautatiesillat ovat 

ristikkosiltoja ja niitä on otettu yksityistiekäyttöön. Kuva: Sakari Seppälä. 

 

Kuva 8. Historiallisissa ansas-siltaratkaisuissa näkyy suomalainen 

siltasuunnittelu- ja rakentamisosaaminen sekä arkkitehtuuri. 
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Kuva 9. Yksityisteiltä löytyy lukusia omia ratkaisuja, joille ei pysty 

määrittelemään kantavuuksia. Ne ovat tiekuntien vastuiden näkökulmasta suuri 

riski. Kuva: Timo Pisto. 

Sillan kuntokartoitus ja tekniset tiedot 

Sillan kuntokartoitus on vuositarkastuksen ja yleistarkastuksen välimuoto. 

Suomen metsäkeskuksen ja Suomen Tieyhdistyksen toteuttamassa Yksityisteiden 

puuinfra -hankkeessa kehitettiin vuonna 2020 yksityisteiden siltojen 

kuntokartoitukseen toimintamalli sekä työkalut sen toteuttamiseen.  

Siltojen kuntokartoitus suoritetaan silmämääräisesti eli visuaalisena tarkasteluna. 

Tärkeimmät kerättävät ominaisuustiedot ovat sillan päärakennusmateriaali, 

siltatyyppi ja sillan päämitat (vapaa-aukko eli va, jännemitta eli jm sekä 

hyötyleveys eli hl). Lisäksi kerätään kuntotiedoista maatuki- ja 

perustusrakenteiden, palkistojen, kansi- ja kaiderakenteiden kunto. Rakenneosien 

kunnon lisäksi arvioidaan myös sillan kokonaiskunto. Sillan rakenneosat, vauriot ja 

siltapaikka dokumentoidaan valokuvaamalla. Kuntokartoituskohteista otetaan 

myös yleiskuva sillasta.  

Raporttiin kirjataan sillan sijaintitiedon lisäksi seuraavat tekniset tiedot ja mitat: 

• päämateriaali (teräsbetoni, jännitetty betonin, kivi, puu, teräs) 

• päätyyppi (putkisilta, laattasilta, palkkisilta, kaari ja holvisilta) 

• sillan valmistumisvuosi (jos tiedossa) 
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• jännemitta (jm) eli sillan keskilinjaa pitkin mitattu kahden peräkkäisen 

tukilinjan välinen etäisyys 

• vapaa-aukko (va) eli sillan keskilinjan suuntainen, kahden peräkkäisen tuen 

välinen pienin vapaa, vaakasuora etäisyys 

• hyötyleveys (hl) eli sillan kaiteiden välinen pienin etäisyys 

 

 

 

Kuva 10. Sillan rakenneosia ja mittoja. Kuva: Timo Pisto 

Siltojen kuntoluokkia on neljä:  

1. hyvä 

2. tyydyttävä 

3. huono 

4. erittäin huono. 

Myös korjausten kiireellisyysluokkia on neljä:  

1. ei korjaustarvetta 

2. korjaustarve, otettava seurantaan 

3. uusittava/korjattava 5–10 vuoden kuluessa 

4. uusittava/korjattava kiireellisesti. 

 

Jos silta on korjattava, sen korvaustavasta annetaan sanallinen kuvaus. 
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Yksityisteiden siltojen paikka- ja kuntotietoja on kartoitettu joidenkin ELY-

keskusten alueella ja työtä jatketaan vuosina 2023–24 Suomen metsäkeskuksen 

TIESIT-hankkeessa. Myös eri puolilla Suomea toimivan tieisännistön ja 

yksityistiepalveluja tuottavien yritysten havainnot siltojen vaurioista ovat 

arvokkaita. Niiden avulla voidaan määritellä etukäteen korjaustoimien 

tärkeysjärjestys ja täydentää Väyläviraston Digiroad-tietokantaa siltojen käyttöä 

koskevilla rajoituksilla. 

Tiekunnan toimielimen on kerrottava tiekunnan kokouksessa osakkaille 

silmämääräisesti havaituista vaurioista, jotka useasti johtavat arvokkaan rakenteen 

korjaustoimiin tai sillan uusimiseen. Yksikkömaksujen korotus jo tässä vaiheessa 

voi myöhemmin helpottaa muun muassa tarvittavien tutkimusten ja suunnittelun 

aloittamista. 

Kuvissa 11–14 esitetään erilaisia vaurioita siltarakenteissa. 

 

 

Kuva 11. Korroosion vaurioittama teräspalkki. Kuva: Veikko Heikkinen. 
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Kuva 12. Betonisen perustuksen halkeama- ja siirtymävaurio. Kuva: Veikko 

Heikkinen. 

 

 

Kuva 13. Lahovaurio koko päällysrakenteessa. Kyseinen rakenne ei ole enää 

korjattavissa vaan se on uusittava. Kuva: Veikko Heikkinen. 
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Kuva 14. Hapan vesi saattaa ruostuttaa teräsputken jopa 15–20 vuodessa. 

Nykyisin teräsputkiin on saatavilla suoja-aineita ruostumisen estämiseksi. Kuva: 

Veikko Heikkinen. 

Silloille suoritettavia tarkastuksia 

 

Siltojen kuntoa kannattaa tarkkailla vuosittain. Jos sillan todellisesta kunnosta tai 

kantavuudesta on epävarmuutta, sillalle kannattaa teettää siltatarkastus. 

Tarkastuksen tekijällä täytyy olla riittävä ammattitaito ja pätevyys työn 

suorittamiseen. Siltatarkastusten avulla varmistutaan rakenteiden toimivuudesta 

ja voidaan varautua tuleviin kunnossapito- ja korjaustoimenpiteisiin. 

  

Sillat ovat erityisasemassa taitorakenteiden joukossa. Tämä johtuu niiden suuresta 

määrästä sekä siitä, että siltoihin kohdistuu monenlaisia haasteita: vaikeita 

kuormitusolosuhteita, sääolosuhteita, kulumista, lahoamista yms.  

 

Siltojen tarkastustyypit: 

• vuositarkastus  

• yleistarkastus 

• erikoistarkastus 

• rakentamis- ja korjaustoimenpiteisiin liittyvät vastaanotto- ja 

takuuajantarkastukset 

• tehostettu tarkkailu 
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Silloille tehtäviä tarkastustyyppejä on useita ja ne on kuvattu Väyläviraston 

Sillantarkastuskäsikirjassa (Väyläviraston ohjeita 33/2020).  

Vuositarkastus (VT) 

 

Sillan vuositarkastus tehdään vuosittain silmävaraisesti tarkastellen.  

 

Tarkastuksessa keskitytään seuraaviin asioihin: 

 

• uudet ja nopeasti etenevät vauriot 

• liikenneturvallisuus, toiminnallisuus ja liikennöitävyys 

• kaiteiden ja muiden suojarakenteiden vauriot 

• päällystevauriot, puhdistuksen laiminlyönnit jne. 

 

Tulokset raportoidaan tiekunnalle. Niitä voidaan hyödyntää kunnossapidon ja 

kunnostustoimenpiteiden toteuttamisessa.  

 

Yleisen tieverkon silloille vuositarkastuksia saavat tehdä vain 

vuositarkastuskoulutuksen suorittaneet tarkastajat. Yksityisteiden siltojen osalta 

riittää se, että tarkastajalla on riittävä kokemus ja ammattitaito työhön. 

 

 

Kuva 15. Vuositarkastuksen ja katselmoinnin voi tiekunta tehdä itse tai teettää 

palveluntuottajalla. Samalla voi tehdä sillalle tarvittavia kunnossapitotoimia, 

esimerkiksi puhdistaa kannen tai raivata vesakoita. Kuva: Timo Pisto.  

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-33_sillantarkastuskasikirja_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-33_sillantarkastuskasikirja_web.pdf
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Yleistarkastus (YT) 

 

Sillan yleistarkastus tehdään silmävaraisesti viiden vuoden välein. Sillan 

kunnonhallinnan kannalta yleistarkastus on tärkein tarkastustyyppi. Yksityisteiden 

silloilla tarkastusväli voi olla 5–10 vuotta, sillan kunnosta riippuen.  

 

Tarkastuksessa keskitytään seuraaviin asioihin: 

 

• tarkastus tehdään kesäkaudella, vesistösillat vähän veden aikana 

• järjestelmällinen tarkastus tehdään Väyläviraston Sillantarkastuskäsikirjan 

mukaisesti 

• tarkastuksessa havainnoidaan vaurioita ja hoitopuutteita, lisäksi 

analysoidaan vaurioiden syntymisen syitä 

• päivittäisen liikennöitävyyden lisäksi sillan huomio kiinnitetään 

pitkäaikaiskestävyyteen ja kantavuuteen (halkeamat, vesivuodot, korroosio, 

lahovauriot jne.) 

• jokaiselle vauriolle ehdotetaan korjaustoimenpidettä 

 

Yleistarkastuksen tulokset raportoidaan tiekunnalle ja niitä voidaan hyödyntää 

kunnossapidon ja kunnostustoimenpiteiden toteuttamisessa. Yleistarkastuksessa 

voidaan arvioida myös sillan kantavuutta, kunnostuskelpoisuutta tai 

uusimistarvetta. Virallisen yleistarkastuksen tekijällä on oltava voimassa oleva 

taitorakenteiden tarkastajan pätevyys. 

 

 

Kuva 16. Yleistarkastusta tarvitaan 5–10 vuoden välein. Kuva: Timo Pisto  
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Erikoistarkastus (ET) 

 

Erikoistarkastus on ajankohtainen, kun yleistarkastuksessa on havaittu vaurioita, 

ilmiöitä tai huolenaiheita, joista tarvitaan tarkempaa tietoa kuin mitä 

silmämääräisellä tarkastuksella saadaan selville.  

 

Ennen kuin sillan peruskorjaukseen ryhdytään, koko sillalle tehdään yleensä 

erikoistarkastus. Tarkastuksessa voidaan keskittyä myös yksittäiseen ongelmaan 

ja sen ratkaisuun. Erikoistarkastus on yleistarkastusta työläämpi ja se vaatii lähes 

aina liikenne- ja turvallisuusjärjestelyjä sillalle. 

  

Erikoistarkastus sisältää erilaisia mittauksia ja siinä voidaan ottaa näytteitä 

jatkotutkimuksia varten. Erikoistarkastuksissa voi olla useampia tarkastajia 

(tarkastusryhmä ja tarkastussuunnitelma). Päätarkastajalta voidaan vaatia 

yleistarkastajan pätevyyden lisäksi myös muita pätevyyksiä ja erityisohjeita mm. 

laatuvaatimusten osalta. Erikoistarkastus voi olla tarpeellinen yksityisteiden 

silloille tilanteissa, joissa arvioidaan sillan käyttökelpoisuutta, todellista 

kantavuutta, peruskorjauksen tai sillan uusimisen tarvetta. 

 

            

 

Kuva 17. Yksityistien sillan erikoistarkastus voi olla tarpeen, kun mietitään 

esimerkiksi sillan käyttökelpoisuutta. Kuva: Timo Pisto 

 



  

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

20 

Muita tarkastustyyppejä 

Silloille tehtäviä muita tarkastuksia ovat laajennettu yleistarkastus (LYT), 

tehostettu tarkkailu (TT), vastaanottotarkastus (VOT) ja takuutarkastus. 

Yksityisteiden siltojen korjaus- ja uusimishankkeissa tarvitaan edellä mainituista 

vastaanottotarkastuksia ja takuuajan tarkastuksia. 

Mitä yksityisteiden siltatarkastuksissa on tarpeen huomioida? 

Yksityisteiden siltojen kirjo on laaja. Se asettaa haasteita myös siltatarkastuksille. 

Eri vuosikymmenten tyyppiratkaisut helpottavat osaltaan työtä. Toisaalta on myös 

paljon tienpitäjien omia ratkaisuja ja sovelluksia, jotka aiheuttavat haasteita 

esimerkiksi sillan todellisen kunnon määrittämiseen. Tärkeintä silta- ja 

kuntokartoituksissa on kuitenkin se, että työn suorittaa henkilö, jolla on riittävä 

kokemus, osaaminen ja pätevyys. Lisäksi on tärkeää, että toimenpide-esityksissä ja 

ratkaisuissa huomioidaan tien ja sillan todellinen käyttötarve ja vaatimukset.  

 

 

Kuva 18. Yksityisteiden siltoja on rakennettu monenlaisista tarpeista, tienpitäjien 

omien suunnitelmien ja ratkaisujen mukaisesti. Kuva: Timo Pisto 
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Painorajoitus sillalle 

Tiekunta joutuu usein vastuidensa vuoksi ja sillan vaurioitumisen ehkäisemiseksi 

asettamaan kuntotarkastuksen jälkeen sillalle painorajoituksen. Kokenut 

kuntotarkastaja mittaa ja toteaa rakenneosien kunnon. Painorajoituksen arvo 

lasketaan sillan kantavien rakenneosien materiaalin, mittojen, iän ja vaurioiden 

alentavan vaikutuksen perusteella.  

Kuntotarkastuksen raportissa esitetään vaihtoehdot jatkotoimille: riittääkö 

painorajoitus, onko silta mahdollista korjata valtion avustuksen turvin tai onko se 

kokonaan uusittava. Jos sillalle asetetaan pysyvä painorajoitus, edellytyksenä on 

kunnan suostumus ja ilmoitus Väyläviraston Digiroad-yksikölle.  

Painorajoitus on kuitenkin väliaikaisratkaisu, sillä työkoneiden ja kuljetuskaluston 

painot voivat nykyään olla ajoneuvoasetuksen ylärajan mukaisia. Kuntoarvion 

tekijä voi ehdottaa tiekunnan kokoukselle harkittavaksi tiekuntien yhdistämistä, jos 

vesistön ylityksen voi keskittää yhdelle sillalle. Tiekuntien yhdistäminen on 

hallinnollisesti järkevää ja useimmiten taloudellisesti edullisempi ratkaisu kuin 

kahden sillan ylläpitäminen. Kun tieoikeus lakkautetaan, vanhan sillan isännyys ja 

hoito- tai purkuvastuu täytyy selvittää. Vedessä olevien rakenteiden purkaminen 

vaatii myös ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -yksikön lausunnon. 

 

Kuva 19. Yksityistien silta on suljettu heikon kunnon vuoksi. Kuva: Timo Pisto 
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Suunnittelussa tarvittavia selvityksiä ja vertailuja 

 

Sillan kunnostaminen kannattaa suunnitella niin, että tiekunta saa kustannuksiin 

valtion avustusta. Se pienentää tieosakkaiden maksuosuuksia huomattavasti. 

Siltojen rakenteita parannettaessa ja uusittaessa on suositeltavaa selvittää, 

voidaanko vanhoja rakenteita hyödyntää. Vanha silta kannattaa uusia vain, jos sen 

korjaaminen nykyajan liikennetarpeita vastaavaksi ei ole mahdollista ilman 

merkittäviä lisäkustannuksia. Kulttuurihistoriallisin perustein säilyttämiseen voi 

olla käytettävissä myös erityisrahoitusta. 

 

Normaalisti yksiaukkoisen yksityistien vesistösillan rakentamisen vaatimukset 

määritellään osina: 

 

• vesi- ja maankäyttöoikeudet siltapaikalla (virtaamat, pohjaeliöstö, 

veneväylät, vesiosakaskunta) 

• maaperätutkimus ja perustamistapalausunto 

• perustukset tai maatukirakenteet 

• sillan kantava päällysrakenne 

• sillan kannen päällyste (esim. asfalttipäällyste penkereille) 

• sillan kaiteet ja pengerkaiteet 

 

Kokenut kuntotarkastuksen tekijä voi arvioida alustavasti sillan korjaamisen tai 

uusimisen karkean kustannusarvion aikaisemman tiedon perusteella. 

Vaihtoehtona voi olla myös sillan käytöstä luopuminen, jolloin voidaan harkita 

tieoikeuden siirtämistä esimerkiksi toisen yksityistien yhteyteen. Tässä 

tapauksessa on hankittava ELY-keskuksen ennakkokanta ja varmistettava valinta 

tiekunnan kokouksessa. ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -yksikön ehdot 

koskevat myös korjattavaa ja purettavaa siltaa. 

 

Tiekunnan täytyy hankkia konsultin tai palkatun teknisen asiantuntijan avulla ELY-

keskuksen kanta valittavalle toimenpiteelle jo vaihtoehtojen vertailuvaiheessa, 

mikä laskee rahoitusriskiä. Valtion avustus tulee käyttöön vasta, kun työ 

aloitetaan. Yleisen tiestön silloille laaditut EU-tason suunnitteluvaatimukset 

koskevat myös yksityisteiden siltoja julkisen rahoituksen ja raskaan liikenteen 

takia. Poikkeustapauksissa Väylävirasto voi lieventää esim. kantavuusvaatimuksia. 

 

Tiekunnan tai siltasuunnittelijan on haettava lausunto vesiluvan tarpeesta ELY-

keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -yksiköltä sillan yleispiirustuksen tiedoilla. 

Lisäksi voi olla tarpeen hankkia uoman perkaussuunnitelma ja on pyydettävä 

vesistöasiantuntijaa tarkistamaan sillan aukkomitoitus. Jos käytössä on vanha 

vesilupa, sitä voi usein hyödyntää. Siltojen ja rumpujen aukkomitoituksia voivat 
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tehdä konsultit tai henkilöt, joilla on riittävä perehtyneisyys vesiaukkojen 

mitoitukseen ja veden virtauslaskentaan.  

 

Jos siltapaikan vesistössä on rauhoitettua vesieliöstöä, ELY-keskuksen 

lupalausuntoon voidaan sisällyttää poikkeamalupa eliöstön siirtämiseksi, eri 

paikkaan.  

 

Vanhan betoni- tai teräsrakenteisen sillan korjaus voi edellyttää rakenneosien 

erikoistarkastuksen, jonka suorittaa hyväksytty konsulttitoimisto. 

 

Pelkkä vanhan sillan poistaminenkin vesistöstä vaatii ELY-keskuksen luvan 

purkuehtoineen. Ennakkoselvittely helpottuu, kun viranomaisilta saadaan 

ennakkotietoja vesistövaatimuksista ja silta-aluetta koskevista rajoitteista.  

 

Virallisiin lupahakemuksiin tarvitaan vähintään sillan yleissuunnitelma. Jos 

siltahanke toteutetaan metka-rahoituksella, rahoitusehdot ja kriteerit on 

varmistettava Metsäkeskuksesta. 

Nykyisin hyväksytyt tyyppisillat 

 

Yksityisteiden sillat ovat normaalisti kooltaan pieniä. Viranomaiset 

suosittelevatkin, että käytetään valmiita, tyyppihyväksyttyjä ratkaisuja aina kun se 

on mahdollista.  

 

 

Kuva 20. Yleiskuva yksiaukkoisesta sillasta. 
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Siltatyyppien vertailussa on tarpeen huomioida sillan perustamistapa 

(penkereenvarainen vai paalutus), rakentamisen ajankohta ja olosuhteiden 

vaikutus hintaan. Jos alusrakenteiden kunto osoittautuu vertailussa riittäväksi, se 

voi osoittaa korjaustoimet tai pelkän päällysrakenteen uusimisen edulliseksi 

ratkaisuksi.  

 

Putkisilta 

 

Teräsputkisilta soveltuu kapeaan uomaan ja pienveneliikenteelle. Aukon 

maksimikoko on 4,5 metriä. Monilevyratkaisulla päästään jopa 12 metrin 

leveyteen. Putkisilta voi olla muuta siltaa edullisempi ja nopeammin 

rakennettavissa, mutta sen soveltuvuus siltapaikalle täytyy varmistaa. 

Varjopuolena on tarve muokata vesistön pohjaa, ja suojeltavan eliöstön vuoksi 

siltatyyppiä ei kaikkialla voi käyttää. Teräsputken vaihtoehtona on teräskaarisilta, 

jonka anturat voidaan rakentaa kuivalle maalle. (Lisätietoja putkisilloista 

esimerkiksi Oy Viacon Ab). 

 

  

Kuva 21. Myös putkisillat on rakennettava huolellisesti ja hyvin kantavalle 

perustukselle. Kuva: Sakari Seppälä 

https://viacon.fi/bridges-and-culverts/
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Liimapuinen palkki- ja laattasilta 

                       

Poikittain jännitetty liimapalkkirakenteinen päällysrakenne on suosittu, sillä se 

voidaan nostaa kokonaisena maatukien päälle tai koota paikalla hyvinkin nopealla 

aikataululla, jopa muutamassa päivässä.  

 

Sillan asentamistapaan vaikuttavat nostopaikan tieyhteys, maaperän olosuhteet ja 

nostokoneen paino. Palkkiratkaisun sijaan voidaan valita puinen laattasilta. 

Tyyppihyväksyttyjä puusiltoja valmistetaan 3–36 metrin jännemitoille, 4–9 metrin 

hyötyleveydellä. (Lisätietoja esim. Versowood Oy)  

 

 

 

Kuva 22. Nykyiset tyyppihyväksytyt puusillat ovat teollisesti valmistettuja ja ne 

voidaan kuljettaa siltakohteelle kokonaisina. Sillan liimapalkkirakenne voidaan 

koota hallissa ja kuljettaa siltakohteelle. Kuva: Sakari Seppälä 

  

https://www.versowood.fi/fi/tuotteet/maa-ja-tierakentamisen-tuotteet/puusillat
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BLE II – teräsbetoninen elementtilaattasilta 

 

BLE II -silta soveltuu kohteisiin, joissa silta voidaan perustaa anturoilla 

murskearinan tai massanvaihdon täytön välityksellä kantavan pohjamaan varaan. 

Murskearinan avulla silta voidaan perustaa myös kallion varaan. Tyyppihyväksyntä 

annetaan 4–10 metrin jännemitoille. 

 

 

 

Kuva 23. Elementtilaattasillan kantava kansirakenne muodostuu kolmesta tai 

neljästä kansilaatasta, jotka ovat teräsbetonia. Laatta kannatetaan päistään 

päätymuureilla. Kuva: Veikko Heikkinen. 
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Nordec Easy Bridge 

 

Nordec Easy Bridge -ratkaisu koostuu teräspalkeista, betonisista kansilaatoista ja 

maatukirakenteista, jotka valmistetaan betonista tai teräksestä. Kaikki 

rakenneosat ovat saatavilla valmiina elementteinä, mutta betonirakenteet voidaan 

myös valaa paikan päällä. (Lisätietoja Nordec Easy Bridge -tyyppisillasta.)  

 

 

 

Kuva 24. Nordec Easy Bridge -ratkaisu soveltuu uusiin ja olemassa oleviin 

siltakohteisiin 11–35 metrin jännevälille. Kuva: Veikko Heikkinen. 

https://nordec.com/fi/nordec-easy-bridge/
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Kuva 25. Betonielementtien ja teräspalkkien liittorakenne on toteutettavissa 

nopeasti siltakohteella. Kuva: Sakari Seppälä. 

 

 

Kuva 26. Teräspalkkisiltaa asennetaan vanhoille maa- ja välituille. Kuva: Sakari 

Seppälä. 



  

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

29 

Tiekunnan kokouksen päätös 

 

Tiekunnan toimielimen tehtävänä on varmistaa tiekunnan osakkaiden ja sille 

käyttömaksua suorittavien liikenteen sujuminen yksityistiellä. Valtion avustuksen 

hakeminen ja sen vastaanottaminen edellyttävät tiekunnan kokouksen päätöksen. 

Tiekunnan kokous on syytä kutsua koolle, kun tiekunnassa asiaa valmisteleva 

toimielin on tehnyt konsultin tai tieisännöitsijän kanssa alustavat selvitykset 

siltahankkeen aloittamisesta. Toimielin esittelee tiekunnan kokouksessa osakkaille 

edellä esiteltyjen selvitysten ja lupien yhteenvedon.  

                      

Jatkotoimien joustava eteneminen varmistuu, kun tiekunta saa päätettyä 

avustuksen hakemisesta, vastaanottamisesta ja mahdollisen lainarahoituksen 

hakemisesta. Toteutuksen sujuvuutta edistääkseen tiekunnan kannatta antaa 

toimielimelle valtuudet pätevän suunnittelijan ja valvojan valitsemiseen sekä 

hoitaa tarpeelliset tehtävät projektin valmistumiseen saakka. Jos siltakohde on 

vaativa, tiekunta voi nimetä erillisen siltatoimikunnan ja antaa sille toimivaltuudet. 

 

Tiekunnalle ympäristöselvitysten ja suunnittelun vaiheittainen eteneminen on 

hankkeen ja rahoitusriskin kannalta turvallisempi, koska julkisen rahan 

käyttömahdollisuus ratkaistaan vasta avustuspäätöksen yhteydessä. 

Alustava yleissuunnitelma                           

 

Alustavan suunnittelun lähtötietoina ovat siltapaikkaa koskevat tiedot, joita 

hankitaan muun muassa mittauksin ja maaperätutkimuksin. Kun sillan pituutta, 

siltatyyppiä ja jännemittoja valitaan, apuna käytetään asiantuntijaa, 

luonnospiirustuksia ja kustannusvertailuja.  

 

Alustavassa suunnitteluvaiheessa selvitetään tarkasti sillan lopullinen paikka sekä 

rakenneratkaisu, joka täyttää liikenteelliset, tekniset, taloudelliset ja ympäristöön 

sopeutumisen vaatimukset. Yleissuunnitelmalla haetaan tarvittavat lausunnot ja 

vesi- ja rakennuslain mukaiset luvat. Myös vesistösillan korjaustyö saattaa vaatia 

vesilain mukaisen luvan, sillä silta voi haitata vesiliikennettä, aiheuttaa padotusta, 

vaikeuttaa uoman perkausta tai muuttaa pohjaveden tasoa. 

      

ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -yksikkö antaa lausunnon tarvittavista 

uoman pohjan eliöstön tutkimustarpeesta, perkaussyvyydestä ja siitä, onko 

tarpeellista hakea vesilain mukainen lupa ympäristölupavirastosta. ELY-keskuksen 

vesistöasiantuntija tarkastaa tiekunnan toimesta laaditun aukkomitoituksen. 

Mitoituslaskennan teettäminen on tiekunnan vastuulla.  



  

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

30 

 

Vesilain mukainen lupa on aina haettava sillan tekemiseen yleisen kulku- tai 

uittoväylän yli, jos valuma-alueen koko on yli 100 km2. Siltahankkeissa saatetaan 

tarvita myös maksullinen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa 

kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, mutta se on harvinaista yksityisteiden 

siltahankkeissa.  

 

On tärkeä huomata, että lausunnot ja luvat voivat olla maksullisia ja lupakäsittely 

voi kestää tavanomaisissa tapauksissa 6–15 kuukautta. 

Sillan suunnittelija ja suunnittelun kilpailutus 

 

Jos tiekunta on aikeissa hakea valtionavustusta, tiekunnan kannattaa jo ennen 

suunnittelijan valintaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan, jotta valitun 

siltatyypin suunnittelua koskevat vaatimukset saadaan varmistettua. Valtion 

avustaman sillan suunnittelun tarjouspyyntöön täytyy liittää viranomaisten 

tekniset vaatimukset sekä vesistöä- ja ympäristöä koskevat vaatimukset, kun 

tiekunta on hankkinut ne etukäteen. Konsulttitarjouspyynnössä myös selvitysten 

vaatima aika ja hinta vaikuttavat siltatyypin valintaan. 

 

Kokenut suunnittelija mahdollistaa turvallisen ja vaatimukset parhaiten täyttävän 

siltaratkaisun. Varsinaisen sillan suunnittelijalla on oltava FISE-pätevyys 

vastaavien rakenteiden suunnittelusta. Pätevyysvaatimukset esitellään 

Väyläviraston Sillansuunnittelijan pätevyys -kirjeessä. 

 

Putkisiltoja ei lasketa varsinaisiin siltoihin niiden koosta riippumatta. Niiden 

suunnittelijalta ei myöskään vaadita FISE-pätevyyttä. Pääsääntöisesti geotekniset 

eli maaperätutkimukset ovat tarpeellisia ja putkisiltaan pitää hankkia 

perustamistapalausunto ja tarvittaessa erillinen perustamissuunnitelma. 

 

Ennen suunnittelun tarjouspyyntöä tiekunnan on hyödyllistä hankkia tiedot aikaa 

vievien tutkimusten tarpeesta. Näitä ovat muun muassa sillan suunnitteluun 

liittyvät viranomaislausunnot ja -luvat, maaperätutkimukset, 

perustamistapalausunnot, kunnan kanta hankkeeseen sekä vesistön pohjan 

eliöstötutkimukset. Edellä mainitut työt voidaan sisällyttää vaihtoehtoisesti 

suunnittelun tarjouspyyntöön. 

 

Sillan suunnittelun tarjouspyynnön pitää sisältää seuraavat pääkohdat, ja niitä voi 

täydentää tapauskohtaisesti: 

 

 

https://www.patevyyspalvelu.fi/registry
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/ohje_2015_sillansuunnittelijan_patevyys_web.pdf
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• Tarjouksen kohde 

• Suunnittelutyön sisältö ja laajuus 

• Aikataulu 

• Lähtötiedot 

• Noudatettavat yleiset sopimusehdot 

• Palkkion maksutapa 

• Tarjouksen voimassaolo 

• Suunnitteluorganisaatio 

• Lisätiedot tarjouksen antajasta 

• Maaperätutkimukset ja perustamistapalausunto 

 

Metsä- ja mökkiteiden silloilla on yleensä vähemmän liikennettä kuin pysyvän 

asutuksen käytössä olevilla silloilla. Varsinkin metsäteiden siltojen on kestettävä 

jopa 76 tonnin painoiset puutavarakuljetukset, joten niiden on täytettävä samat 

vaatimukset kuin muidenkin yksityisteiden siltojen. Metsäteiden siltoihin voi saada 

avustusta metka-varoista. Rahoituksen myöntää Suomen metsäkeskus. Metka-

varoja käytettäessä sillan suunnittelun ja toteutuksen kilpailutus on suoritettava 

Metsäkeskuksen ohjeiden mukaan.  

 

On hyvä huomata, että yksityistiestön siltojen kohdalla Väylävirasto voi myöntää 

poikkeamaluvan teknisistä vaatimuksista esimerkiksi liikenteen vähäisyyden ja 

nopeusrajoituksen vuoksi. 

Suunnittelusopimukset 

 

Suunnittelusopimus on syytä tehdä aina kirjallisena, esimerkiksi 

Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) noudattaen. 

Suunnittelusopimusta laadittaessa varmistetaan, että konsultilla on vaadittavat ja 

voimassa olevat pätevyydet työhön. 

 

Tiekunnan on selvittävä tarkasti suunnittelutarjoukseen liittyvät lisätyöt, jotka on 

tarkoitus sisällyttää suunnittelusopimukseen. Sopimuksen tekemisen yhteydessä 

huomioidaan se, miten sisältöä sovelletaan myöhempään urakan kilpailutukseen. 

Kun suunnittelusopimusta laaditaan, tiekunnan pitää tietää kohteen rakenneosien 

vertailuhinnat, sillä niillä on suuri merkitys valittavan siltatyypin kustannusarvioon.  

 

Suunnittelusopimuksen pääkohdat tiekunnan ja palveluntarjoajan välillä ovat 

seuraavat: 

 

• Tilaajan velvoitteet ja vastuut 

• Konsultin velvoitteet ja vastuut 
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• Keskinäinen yhteydenpito 

• Velotusperusteet 

• Aineisto 

• Aikataulu, viivästyminen ja töiden keskeytys 

• Sopimusasiakirjojen keskinäinen järjestys 

• Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen 

 

Suunnitelman osat kootaan valtion avustushakemuksen vaatimuksien mukaiseksi. 

 

Useimmiten yksityistien siltasuunnitelma kootaan neljästä osasta: ympäristöehdot, 

vesistö- ja maaperätutkimukset, sillan perustamissuunnitelma ja päällysrakenne.  

 

Jännemitaltaan enintään 20 metrin yksiaukkoisen sillan suunnitelman on 

täytettävä FISE-vaatimukset. Suuren sillan suunnitelman valmistuttua tarvitaan 

vielä tiekunnan tilaama FISE-tarkastus. Tarkastus tehdään taitorakenteiden 

rakennussuunnitelmien tarkastusohjeen (NCCI LO 30/2014) mukaisesti.  

 

Siltasuunnitelma voi olla kokonaan konsultin laatima, ja sitä tiekunta voi käyttää 

sellaisenaan urakan kilpailuttamisessa. Joissakin urakkamuodoissa suunnitelman 

teettäminen voi olla urakoitsijan vastuulla. Tällaisia urakkamuotoja ovat 

esimerkiksi ST-urakka (suunnittele ja rakenna) tai KVR-urakka 

(kokonaisvastuurakentaminen). Yksityisteiden siltahankkeissa nämä 

urakkamuodot ovat vielä toistaiseksi vähän käytettyjä. 

Avustushakemus ja avustuksen vastaanottaminen 

 

Jos tiekunta hakee siltahankkeelleen valtion avustusta, se lähettää täyttämänsä 

avustushakemuksen ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 

KEHA:lle sähköisenä. Hakemukseen tiekunta liittää siltasuunnitelman 

työselityksineen ja kustannusarvioineen. Lisäksi tarvitaan tiekunnan päätös 

hankkeen käynnistämisestä ja avustuksen vastaanottamisesta, 

kiinteistöjärjestelmän KTJ-ote sekä Digiroad-ilmoitus. 

 

Pätevien suunnittelukonsulttien kiireisen työtilanteen vuoksi tiekunta voi toimittaa 

ennakoivan avustushakemuksen KEHA:lle. Liiteaineistoiksi tarvitaan silloin sillan 

yleispiirustus ja alustava kustannusarvio. Avustushakemus käsitellään vasta kun 

siltasuunnitelma on valmistunut FISE- ja LM1-ehdot täyttäen. Tiekunta hakee 

normaalisti samoilla suunnitelma- ja kustannustiedoilla myös kunnan avustusta. 

 

Kun tiekunta saa avustuspäätöksen, sen täytyy ilmoittaa asiasta päätöksen 

mukaisesti KEHA:lle 60 päivän kuluessa avustuksen vastaanottamisesta. Tässä 
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yhteydessä tiekunta nimeää sillan toteutukselle pätevän valvojan. Uuden sillan 

toteutus on vaativa rakennussuoritus (myös putkisiltojen kohdalla), joten tiekunta 

ei normaalisti voi toteuttaa sitä omana työnä. Liimapalkki- tai teräspalkkisillan 

puukannen uusiminen voi tapahtua tiekunnan omana työnä ja työnjohtovastuulla. 

Siltaurakan kilpailutus 

 

Uuden sillan toteutus ja vanhan korjaaminen tapahtuvat Väyläviraston ohjeiden 

mukaan. Normaalisti uuden sillan rakentamisesta vastaavalta siltaurakoitsijoilta 

vaaditaan siltatyyppiä koskeva RALA-pätevyystodistus. Pätevyydet jaetaan sillan 

tyypistä riippuen eri vaativuusluokkiin. RALA-pätevyyden voi korvata referensseillä 

vastaavien siltakohteiden rakentamisesta. 

 

RALA-pätevyys kertoo, että 

 

• yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset 

• teknisen osaamisen ja resurssien laatu on todennettu 

• vastuuvakuutukset ovat kunnossa 

• tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset. 

 

Siltaurakan tarjouspyyntö sisältää seuraavat pääkohdat, joita voidaan täsmentää 

tapauskohtaisesti: 

 

• Tarjouspyyntöaineisto 

• Tarjouksen toimittaminen 

• Lisätiedot tarjousten laskenta-aikana 

• Tarjouksen tekeminen  

• Tarjousten käsittely 

• Tarjoustietojen julkisuus 

• Urakkaneuvottelu 

• Hankintapäätös 

• Urakkasopimuksen laatiminen 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kerrottuun osoitteeseen annettuun 

määräaikaan mennessä.  

 

Projektinjohtomalli sopii tiekunnan siltahankkeen rakennuttamiseen. Tiekunta voi 

solmia projektijohtosopimuksen jo siltavaihtoehtoja vertailtaessa.  

 

Jos hankkeelle on myönnetty yli 50 prosenttia julkista rahoitusta ja hankintalain 

kynnysarvot ylittyvät, hankinnat on kilpailutettava HILMA:ssa eli palvelussa, jossa 

julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan. Lisäksi HILMA:ssa voi 

https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot
https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot
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ilmoittaa tulevista hankinnoista, käynnissä olevista kilpailutuksista ja päättyneiden 

kilpailutusten tuloksista.  

 

Kilpailutuksen raja määräytyy tarjouspyynnön sisällön mukaan. Kansalliset 

kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) ovat tavara-, palvelu- ja 

suunnitteluhankinnoissa 60 000 euroa ja rakennusurakoissa 150 000 euroa. 

Tiekunnan aiemmin maksamia tutkimus- ja suunnittelukustannuksia ei lasketa 

kynnysarvoon. 

   

Jos HILMA-kilpailutuksen avulla ei saada hyväksyttävää tarjousta, tiekunta voi 

seuraavaksi pyytää tarjoukset valitsemiltaan vähintään kolmelta pätevältä 

siltaurakoitsijalta. 

 

Yksityistien tyyppihyväksytty silta kilpailutetaan kokonaisurakkana tai 

vaihtoehtoisesti kahtena osana: 

  

1. päällysrakenne ja  

2. maaperätutkimuksiin sekä perustamistapalausuntoon perustuva alus- ja 

tukirakenteiden perustamisratkaisu. 

 

Tarjouspyynnössä on mainittava, vaatiiko tiekunta rakennusaikaisen vakuuden, 

esimerkiksi 10 prosenttia urakkahinnasta. Vakuus on erittäin tärkeä silloin, jos 

urakoitsijalle maksetaan ennakkoa. Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 

urakoitsijalla on oikeus laskuttaa tiekunnalta 5 prosenttia materiaalihankintoihin, 

kun vakuus on asetettu. 
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Tarjousten vertailu 

 

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset käsitellään luottamuksella tiekunnan 

antamin valtuuksin tiekunnan toimielimessä tai siltatoimikunnassa. Käsittelyssä 

todetaan urakoitsijan silta- tai korjauskohtaiset pätevyysvaatimukset, aikaisemmat 

referenssit ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen. Tarjousten käsittelyn 

yhteydessä laaditaan vertailutaulukko tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista 

hintoineen ja mahdollisine ehtoineen sekä urakoitsijoiden omista vaihtoehtoisista 

tarjouksista. Vertailun tulokset hintoineen ilmoitetaan mahdollisimman pian 

kaikille tarjouksen jättäneille urakoitsijoille niin, että ilmoituksessa tulee näkyviin 

ainoastaan urakan saaneen urakoitsijan nimi. 

 

Tarjouksia käsittelevä elin ilmoittaa edullisimmaksi todetulle urakoitsijalle 

urakkasopimusneuvottelun ajankohdan. Neuvottelussa käydään läpi urakan sisältö 

osapuolten kesken yksityiskohtaisesti ja varmistetaan, että urakkaehdot ovat 

selkeitä molemmille. Mahdollisille tarkistustarpeille varataan erillinen aika. 

Urakkasopimus 

 

Urakkasopimuksen sisältö on syytä tuntea tarkoin valmisteluvaiheesta lähtien. 

Urakkasopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden on oltava tilaajan, urakoitsijan, 

valvonnan ja tiekunnan avustajan tiedossa.  

 

Urakkasopimus sisältää pääkohdittain seuraavat asiat ja täydennykset tehdään 

urakkakohtaisesti: 

 

• Sopijapuolet  

• Muut osapuolet 

• Urakan määrittely  

• Sopimusasiakirjat   

• Sopimuksen aikamääräykset 

• Urakkahinta ja sen maksaminen 

• Sopimussakot ja arvonvähennykset 

• Takuuaika, yleensä 2 vuotta   

• Vakuudet   

• Vakuutukset 

• Muut määräykset 

• Riitaisuuksien ratkaisumenettely  

• Urakkaneuvottelu  

• Sopimuksen allekirjoittaminen 
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Urakkasopimus allekirjoitetaan hyväksytyn urakoitsijan ja tilaajaan välillä. 

Käytettävissä on valmiita sopimuspohjia ja myös yksityistietarpeisiin laadittuja 

mallipohjia. 

 

Urakkasopimuksen keskeiset osat neuvottelussa:  

 

• Urakka-aika  

• Urakkaohjelman määrittelemät osapuolten työrajat  

• Laatuvaatimukset  

• Rakennusaikainen vakuus 

• Osapuolten vastuuhenkilöt ja yhteystiedot 

• Urakan valvonnan osapuolet ja roolit  

• Työturvallisuussuunnitelma  

• Urakoitsijan pätevyysvaatimukset  

• Arvonalennusperusteet  

• Yhteiskuntavastuiden suoritus  

• Maksuerätaulukko 

• Takuuaika- ja vakuus  

• Sopimukseen liitettävät sopimusehdot (esim. KSE2013) tai 

sopimuskohtaisesti laaditut suppeammat, yksikköhintaperusteisen 

pienurakan sopimusehdot.   

 

Valtion avustuksen ensimmäinen erä voidaan suorittaa tiekunnan tilille, kun 

urakkasopimus on solmittu ja työt alkavat. 

Urakan valvonta valtion avustamalla siltakohteella 

 

ELY-keskus nimeää valtion avustamalle siltakohteelle oman valvojan. ELY-

keskuksen valvojan tehtävänä on varmistaa, että hyväksytty suunnitelma 

toteutetaan avustusehtojen mukaisesti. ELY-keskus vaatii sillan toteutukselle 

ammattitaitoisen ulkopuolisen valvojan tai työnjohtajan. Tiekunnan valitsema 

valvoja huolehtii laatuvaatimusten täyttymisestä. Valvoja avustaa tiekuntaa 

lisäavustuksen ja -ajan hakemisessa, jos rakentamisen aikana todetaan, että 

hintataso ja työaika on kasvanut urakoitsijasta riippumattomista syistä. 

 

Siltaprojekti toteutetaan yleisesti kokonaisurakkana. Tiekunnan nimeämä valvoja 

vastaa urakoitsijan rekisteritietojen voimassaolosta ja toimintajärjestelmän 

mukaisesta toteutuksesta sekä lisätöiden asianmukaisuudesta. Valvoja puuttuu 

epäkohtiin ja vaatii tarvittaessa korjaustoimia. Valvojalla täytyy olla kokemusta 

vastaavien siltahankkeiden rakennuttaja- tai valvontatehtävistä. Jos yritys ei täytä 
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RALA-pätevyyden vaatimuksia tai ryhdy kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaaviin 

toimenpiteisiin, RALA-lautakunta voi päättää poistaa sen rekisteristä. 

 

Urakoitsija laatii toimintasuunnitelman ja luovuttaa sen tilaajalle. 

 

Toimintasuunnitelmassa on oltava työ- ja turvallisuussuunnitelma, joka jakautuu 

seuraaviin osiin:   

                                                                                                   

• työmaan yleiskuvaus 

• ilmoitukset ja työn aloitusta edeltävät tehtävät 

• työturvallisuuden järjestely käytännössä 

• riskien kartoitus (erityisesti vaaralliset työt voivat vaatia oman 

suunnitelman) 

• työntekijöiden suojavarustus ja pätevyydet 

• aikatauluvaatimukset ja välitavoitteet   

• käytettävät materiaalit ja niiden vaatimukset   

• työn suunnittelu kalustoineen ja menetelmineen  

• työvaiheiden laadunvarmistuksen suunnitelma   

• työvaiheiden henkilöstötiedot ja asema  

• turvallisuusjärjestelyn kuvaus ja sitoutumiset   

• tilaajan, urakoitsijan edustajien ja valvojan hyväksyntä sekä kuittaukset  

 

Työmaapäiväkirja toimii tilaajan ja urakoitsijan välillä tärkeänä asiakirjana, johon 

kirjataan työmaan ajankohtaiset tapahtumat, poikkeamat ja sopimiset. Tilaajan 

edustaja ja urakoitsijan edustaja allekirjoittavat päivittäiset sivut.   

   

Tiekunnan nimeämä valvoja tiedottaa töiden etenemisestä, muutoksista ja 

mahdollisista epäkohdista ELY-keskuksen valvojalle. Tiekunnan nimeämä valvoja 

toimii yleensä siltaurakan vastaanottotarkastuksen toimitusmiehenä. Hän laatii 

vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan, joka sisältää urakan vastaanottamisen ehdot 

ja urakan taloudellisen loppuselvityksen, jonka tilaaja ja urakoitsija hyväksyvät. 

 

Siltaurakan siltakohtaisessa toteutuksessa ja valvonnassa pitää käyttää tukena 

esim. KSE2013-ehtoja ja Väyläviraston ohjeita.  

 

• Teräsputkisillat: Toteutusohje 2016 

• Teräsputkisillat: Rakentamisen laatuvaatimukset 

• Valssattujen teräspalkkien käyttö puukantisissa teräspalkkisilloissa 

• Teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta 

• Teräsbetoninen ulokelaattasilta suunnitteluohje 

• Poikittain jännitetyt liimapalkkisillat 

• Teräksinen betonielementtikantinen liittopalkkisilta 

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/OL/ohjeet_julkaisuluettelo.pdf
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Urakoitsija luovuttaa toimintajärjestelmänsä mukaiset rakenneosakohtaiset 

laatutulokset sekä muut järjestelmään kirjatut tiedot yhdistelmänä tilaajalle ennen 

kuin urakan vastaanottotarkastus kutsutaan koolle. Poikkeamat ratkaistaan 

tilaajan ja urakoitsijan välillä työmaapäiväkirjamerkinnöin tai työmaakokouksissa. 

Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsija korjaa loppuvaiheessa havaitut puutteet 

ja virheet siten, että ne vastaavat tilaajan ja urasopimuksen vaatimuksia. 

Siltaurakan vastaanottotarkastus ja -kokous 

 

Siltaurakan, kuten muidenkin urakoiden, vastaanotto aloitetaan maastokohteella 

pidettävällä tarkastuksella. Siltaurakan vastaanottotarkastuksen kutsuu yleensä 

koolle tiekunnan valitsema ja ELY:n hyväksymä valvoja, joka pitää myös 

pöytäkirjaa. Tilaisuuteen kutsutaan urakkasopimuksen allekirjoittaneet tilaajan ja 

urakoitsijan edustajat sekä ELY-keskuksen asiantuntija.  

 

Urakan vastaanottotarkastuksessa käsiteltäviä pääkohtia: 

 

• Maastokatselmus 

• Urakkasopimuksen mukainen urakka-aika ja työn valmistuminen 

• Urakkasopimuksen mukaiset työmäärät ja tarjoushinta 

• Lisätyöselvitys tai vähennykset sopimuksen mukaisista työmääristä 

• Mahdollinen yliaikasakko 

• Työn laatu silmämääräisesti ja urakoitsijan laatusuunnitelmaan ja -toteutu-

maan perustuen  

• Laatuaineiston luovutus tiekunnalle 

• Urakoitsijan vaatimukset 

• Tilaajan vaatimukset 

• Kolmansien osapuolten vaatimukset 

• ELY:n edustajan vaatimukset ja jatko-ohjeet tiekunnalle loppuasiakirjojen 

toimittamiseksi KEHA:lle 

• Takauksen muoto ja takuuaika 

• Katselmusmiehen esitys tiekunnalle urakan hyväksymiseksi mahdollisin 

ehdoin, kuten takuuaikaisen tarkastuksen tarve 

• Tiekunnan edustajien hyväksyntä urakan vastaanottamiseksi 

• Urakoitsijan kokonaissaatava taloudellisena loppuselvityksenä 

• Siltakohteen liikenteellinen vastuun siirtäminen tiekunnalle 

• Urakoitsijan saatavan maksaminen hyväksytyn maksuerätaulukon ja 

lisäsopimusten perustein  

• Pöytäkirjan allekirjoittajat 

• Urakan vastaanottotarkastuksen päättäminen 
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Viimeistään vastaanottotarkastuksessa pyritään löytämään yhteinen näkemys 

urakkasopimukseen kuulumattomista lisätöistä ja niiden maksuperusteista. 

Lisätöistä on syytä sopia aina ennen niiden tekemistä. Vastaanottotarkastuksessa 

sovitaan myös havaittujen puutteiden korjaamisen aikataulu ja vastuut.  

 

 

Kuva 27. Siltaurakan vastaanottotarkastus voidaan aloittaa. Kuva: Sakari 

Seppälä. 

Kustannuserittely ELY-keskukselle 

 

Kun vastaanottotarkastus on hyväksytty, tiekunta kerää kaikki sillan toteutukseen 

liittyvät kustannukset ja maksetut laskut valmiiseen taulukkoon ja toimittaa 

hakemuksen KEHA-keskukselle ennen avustuspäätöksen mukaista 

valmistumispäivämäärää. Avustuskelpoisia ovat tiekunnan tilaamat siltahankkeen 

kuntoarviot, maaperä- ja ympäristötutkimukset sekä sillan suunnitteluun ja 

toteutukseen kuuluvat hyväksytyt laskut. Hallinnolliset kulut eivät kuitenkaan ole 

valtion avustuksen piirissä. Urakkasopimuksen kustannuksiin tulleet muutokset on 

päätetty urakan toteutuksen aikana ja ne ovat perusteluineen mukana 

kustannuserittelyssä.  
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Takuuaika ja vakuus 

  

Siltaurakan normaali takuuaika on kaksi vuotta urakan vastaanottotarkastuksesta. 

Takuuaikana tiekunnan pitää seurata sillan kuntoa ja ilmoittaa urakoitsijalle 

mahdollista muutoksista tai aiemmin havaitsematta jääneistä virheistä. Tällaisessa 

tapauksessa kutsutaan koolle takuuaikainen välitarkastus, johon osallistuvat 

urakan toteutuksen osapuolet. He sopivat korjaustavasta urakan takuuaikana. 

Takuutarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat tilaajan ja 

urakoitsijan edustajat. Urakoitsija vastaa työvirheistään myös takuuajan jälkeen. 

Korjaustyön aikataulusta riippuu, onko tilaajalla oikeus vaatia takuuaikaan 

jatkoaika. Takuuajan vakuus on valtion avustuspäätöksen saaneella siltakohteella 

normaalisti 2 % verollisesta urakkasummasta.             

Takuuajan päättyminen 

 

Ennen takuuajan päättymistä tiekunnan on tarkistettava siltakohde ja 

varmistettava, että se voi siirtyä kokonaan tiekunnan vastuulle. Tarvittaessa on 

mahdollista järjestää vielä osapuolten yhteinen tarkastus. Takuuajan vakuus on 

voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Tiekunta ilmoittaa urakoitsijalle ja vakuuden 

antajalle palauttavansa vakuuden. Yleiset sopimusehdot tukevat tilaajan asemaa 

takuuajan päättymisen jälkeen, jos työvirheitä tulee myöhemmin esiin. 
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Kuva 28. Takuuaikana on syytä tarkkailla siltapaikan kuntoa. Urakoitsijan on 

korjattava mahdolliset virheet. Kuva: Sakari Seppälä. 

Lopuksi 

 

Sillat ovat kriittinen osa yksityistieverkon toimivuutta. Erityisesti maaseudun 

elinkeinot, tuotteet ja raaka-aineiden kuljetukset tehtaille ovat tärkeitä 

valtakunnan huoltovarmuuden varmistamiseksi ympäri vuoden. Yksityistiet 

palvelevat tehokkaasti koko valtakunnan liikennejärjestelmää, kun siltojen kunto ja 

kantavuus saadaan vastaamaan niiden käyttötarkoitusta.  

           

           

LIITTEET 

 

• Sillan toteutuksen vaiheiden kuvaus 

• Siltojen rakenneosat 

• Esimerkki: Pohjois-Savossa sijaitsevan yksityistien sillan uusiminen 
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Liite 1. Yksityistiesillan toteuttamisprojektin vaiheet 

 

 

1. Sillan kuntokartoitus

Silmämääräinen tarkastus ja 

sillan sijainti, rakenteiden 

mittaaminen sekä rakenteiden 

kuvaaminen. 

2. Sillan kuntotarkastus ja 

painorajoituksen 

määrittäminen

Noudatetaan 

sillantarkastusohjetta.

3. Päätös siltahankkeen 

selvitystöiden 

käynnistämisestä

Tiekunnan kokous.

Siltatoimikunnan valinta.

4. Vertailut ja selvitykset 

tarvittavista luvista ja 

lausunnoista

Korjaus/uusinta, aukkolausunto, 

ympäristöluvan tarve.

5. Eri siltayyppien 

kustannusarviot

Kohteeseen soveltuvien 

siltavaihtoehtojen alustavat 

kustannusarviot.

6. Tiekunnan päätös 

siltahankkeen toteutuksesta 

ja rahoituksesta

Tiekunnan kokous, 

rahoitussuunnitelma, 

lainapäätös.

9. Alustava yleissuunnitelma

Konsultti voi tehdä myös ennen 

suunnittelun kilpailutusta.

Toimitetaan ELY-keskukselle 

tarkastettavaksi.

7. Suunnittelun kilpailutus

FISE-pätevyysvaatimus

8. Suunnittelusopimus

Kirjallinen sopimus 

Konsulttitoiminan yleisiä 

sopimusehtoja (KSE 2013) 

noudattaen.

10. Suunnitelman laatiminen

Kartat, maaperätutkimus, 

työselitykset, kustannusarvio.

Pääsuunnittelija kokoaa 

suunnitelman.

11. Avustushakemuksen 

laatiminen

Valtionavustus ELY-keskukselta 

ja kunnanavustus tai metka-

avustus Metsäkeskukselta. 

Edellyttää tiekunnan päätöstä.

12. Urakan kilpailutus

HILMA:ssa, jos hankintaraja 

ylittyy. Muuten vähintään 

kolmelta yrittäjältä, joilla RALA-

pätevyys. 

13. Tarjousten vertailu

Tarjousten avaustilaisuudesta 

tehdään pöytäkirja.

14. Urakkasopimuksen 

tekeminen

Päätoteuttajan nimeäminen.

Määritetään myös takuuaika 

(yleensä 2 vuotta), vakuudet ja 

sopimussakko.

15. Toimenpidesuunnitelma

Kuvataan toteutuksen 

organisaatio, aikataulu ja 

esitetään laatukriteerit.

Valvojan nimeäminen.

16.Toteuttaminen

Valvonta; tiekunnan ja 

rahoittajan valvoja.  

Työmaapöytäkirja sekä 

maksatushakemukset.

17. Urakan vastaanotto

Taloudellinen loppuselvitys, 

takuuaika alkaa ja vakuus.

18. Loppuselvitys 

rahoittajalle ja viimeinen 

maksatushakemus

19. Takuuaika ja 

takuuaikainen vakuus

Takuuaikaiset tarkastukset

Rakennusaikaisen vakuuden 

vapauttaminen.

20. Takuuaika päätyy

Tarkastus ja vakuuden 

palauttaminen.
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Liite 2. Sillan rakenneosia (Kuvat: Väylävirasto) 

 

 

        Betonirakenteisen maatuen osat    Betonirakenteisen välituen osat 

 

 

        Puurakenteisen maatuen osat           Puurakenteisen välituen osat 

 

 

Kiviholvisillan osat                  Teräsbetoninen laattasilta 
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           Teräsbetoninen palkkisilta               Teräsbetoninen kaarisilta 

      

 

        Teräsbetoninen kotelopalkkisilta     Alus- ja päällysrakenteen osia 

    

Teräksinen palkkisilta                   Teräksinen ristikkosilta 
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        Teräksinen palkkisilta, puukantinen                 Teräksinen riippusilta 

 

Puinen tukiansassilta                            Liimapalkkisilta puupaaluilla 

  

Teräsbetonisen sillan reunan rakenteita 
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    Liikuntasauman rakenteita 
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Siltalaakerien rakenteita          
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Kaiteiden rakenteita 
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Liite 3. Pohjois-Savossa sijaitsevan yksityistien sillan 

uusimishanke 

                  

 

Kuva 29. Kaiteet puuttuvat ja kansi on huonokuntoinen. Kuva: Veikko Heikkinen. 

 

Kuva 30. Myös maatuissa ja perustusrakenteissa on jo vaurioita. Kuva: Veikko 

Heikkinen. 
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Kuva 31. Kansirakenteita on purettu ja niiden alta on paljastunut pahoin 

ruostunut junanvaunun runko. Kuva: Veikko Heikkinen. 

  

Kuva 32. Jo alkuvaiheen suunnittelussa silta päätettiin korvata putkisillalla.  

Pohjanvahvistus tehtiin kerroksittain hyvin tiivistäen. Kuva: Veikko Heikkinen. 
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Kuva 33. Putkisilta on nostettu uomaan ja sen ympärillä on suodatinkangas 

suojaamassa sitä asennusvaiheen naarmuilta. Putken täyttövaihe voi alkaa , mikä 

tulee tulee tehdä erityisen huolella sopivia kiviaineksia käyttäen. Kuva: Veikko 

Heikkinen. 
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Kuva 34. Putkisilta, kaiteet ja luiskien verhoilu on saatu valmiiksi. Huomaa, että 

isojen putkien ja putkisiltojen päät viistetään sopivaan luiskakaltevuuteen esim. 

1:1,5. Tämä silta on nyt valmis palvelemaan tieosakkaita ja muita tienkäyttäjiä 

pitkälle tulevaisuuteen. Kuva: Veikko Heikkinen. 
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Kuva 35. Sillankaiteiden lisäksi on uusittu myös pengerkaiteet. Nykyisten 

suunnitteluohjeiden mukaiset ja riittävän pitkät kaiteet lisäävät 

liikenneturvallisuutta. Kuva: Veikko Heikkinen. 
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